









A49, Neuental – A 5, VKE 20
Zeitplan bis 2012




11.03.2010
· Grundsätzliche Einigung mit BMVBS zu Einstieg in den Baubeginn der VKE 20 im Herbst 2010

29.09.2010
· Baufreigabeschreiben des BMVBS vom 27.09.2010 liegt HMWVL vor

ab 40.KW 2010

(4.- 8.10.2010)
· Beginn der Rodungsarbeiten von 2,5 ha im Bereich der Brückenbauwerke (BW 113 und BW 113A) und von 200 m² im Bereich der Ersatzwasserbeschaffung „Rückershäuser Quelle“

· Veröffentlichung der Ausschreibungen für den Bau der Ersatzwasserbeschaffung und der Umfahrung am Brückenbauwerk BW113

43. KW - 46. KW
· Angebotsprüfung und Vergabe der Bauarbeiten für die Umfahrung des BW 113 und die Ersatzwasserbeschaffung

47. KW

(22.-26- 11.2010)
· Beginn der Bauarbeiten für die Umfahrung des BW 113

48. KW

(29.11- 03.12.2010)
· Beginn der Bauarbeiten der Ersatzwasserbeschaffung

· Veröffentlichung der Ausschreibungen für das Brückenbauwerk BW113

Ende 2010
· Ende der Bauarbeiten für die Umfahrung des BW 113

Anfang 2011
· Angebotsprüfung und Vergabe der Bauarbeiten sowie Bauentwurf für BW 113

· Es ist für Januar und Februar 2011 mit einer Winterpause wg. Frost zu rechnen.

10.KW 2011

(7.- 11.03.2011)
· „Erster Spatenstich“ am Brückenbauwerk 113

· Veröffentlichung der Ausschreibungen für das Brückenbauwerk BW113A

Herbst 2011
· Fertigstellung der Ersatzwasserbeschaffung

· Baubeginn des Bauwerks 113A

Frühjahr 2011
· Fertigstellung des Bauwerks 113

Ende 2012
· Fertigstellung des Bauwerks 113A

· Tunnelanstich am Tunnel Frankenhain


